

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě O Dílo

uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 536 a dalších z.č.  
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy zhotovitele: **2/Sv/2012**

Číslo smlouvy objednatele: **2012L-0044**

## Čl. 1 Smluvní strany

---

Objednatel: **Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3-5, Praha 1,  
PSC 116 36**  
týká se  
součástí: 1. lékařská fakulta  
Kateřinská 32/1660, Praha 2, PSC 121 08

Zastoupen ve věcech smluvních:  
Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské fakulty  
Univerzity Karlovy v Praze

Zastoupen ve věcech technických:  
Ing. Jiřinou Kurzovou, vedoucí OTP

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208  
Bankovní spojení: KB  
Číslo účtu: 37434021/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Polabská stavební CZ, s.r.o.**  
Se sídlem: Oseček 87, 289 41 Pňov – Předhradí

Zastoupen ve věcech smluvních:  
Ing. Milanem Točíkem, prokuristou  
Zastoupen ve věcech technických a cenových:  
Ing. Milanem Točíkem, MBA, jednatelem

IČ: 26115875 DIČ: CZ26115875  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín  
Číslo účtu: 202 970 910/0300  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 71461

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení čl. 12 odst. 4. smlouvy o dílo č. zhotovitele 2/Sv/2012 a č. objednatele 2012L-0044 tento dodatek č. 1, kterým se mění následující ustanovení citované smlouvy, jejímž předmětem je veřejná zakázka „Úprava venkovní plochy pro občerstvení včetně sanace opěrné a štítové zdi dvorního objektu 1. LF UK v Praze 2, U Nemocnice 4“

## 1.

**Článek 3. Cena díla, odst. 2., se mění a zní takto:**

2. Cena díla je členěna takto:

		ROZDĚLENÍ		
		INVESTICE	NEINVESTICE	
Cena bez DPH	769.822, -	635.085,64	134.736,36	Kč
Sazba DPH	20	20	20	%
Výše DPH	153.964,40	127.017,13	26.947,27	Kč
Cena celkem s DPH	923.786,40	762.102,77	161.683,63	Kč

**Celková cena díla včetně DPH činí 923.786,40 Kč, t.j. slovy:**

**Devětsetdvacetřítisíc sedmsetosmdesátšestkorunčeských a čtyřicet haléřů.**

Podkladem pro stanovení celkové ceny díla je položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) obsažený ve věcné a cenové nabídce zhotovitele. K navýšení položky Cena celkem s DPH došlo z důvodu zaokrouhlení položky Výše DPH na dvě desetinná místa. Podkladem pro členění ceny díla na investiční a neinvestiční prostředky je položkový rozpočet, který jako příloha č. 1/1 tvoří nedílnou součást smlouvy ve znění dodatku č. 1 k ní.

Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla.

Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona o dani z přidané hodnoty ovlivní její výši.

## 2.

Další ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Dodatek č. 1 má jednu přílohu, která tvoří jeho nedílnou součást, a to:

- Příloha č. 1/1 – Položkový rozpočet

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Osečku dne: 27. 06. 2012

V Praze dne: 27.6.2012


Zhotovitel:

Objednatel:



.....  
**Ing. Milan Točík**  
prokurista

Polabská stavební CZ, s.r.o.



.....  
**Ing. Eva Soubustová, MBA**  
tajemnice 1. lékařské fakulty  
Univerzity Karlovy v Praze

### Položkový rozpočet - rozdělení na investice a neinvestice

Úprava venkovní plochy pro občerstvení včetně sanace opěrné a štitové zdi dvorního objektu  
1. LF - UK, v Praze 2, U Nemocnice 4 ( vstup z ulice Pod Větrovem)

č položky	popis prací	jednotk a	výměra	JC původní	JC k dodatku k SOB	CELKEM vč. DPH	Rozdělení	
							Investice budovy	Neinvestice TZ drobný majetek
	<b>Zemní práce - celkem</b>					<b>37 073,75</b>	<b>44 488,50</b>	
1	Odstranění travního koberce do hloubky 15 cm	m3	31,4	75,00	93,60	2 355,00	2 939,04	2 939,04
2	Ruční přesun ornice do vzdálenosti 20m ( deponie )	m3	38,0	112,00	138,00	4 256,00	5 244,00	5 244,00
3	Ruční odkopávky a vyrovnání terénu v hor.2	m3	37,0	276,00	338,40	10 212,00	12 520,80	12 520,80
4	Strojní zhutnění upraveného podloží	m2	180,0	8,50	9,60	1 530,00	1 728,00	1 728,00
5	VRN	%	5,0	183,53	0,00	917,65	0,00	
6	Nakládání neulehlého výkopku	m3	35,0	103,00	126,00	3 605,00	4 410,00	4 410,00
7	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, homina 1 až 4, vzdálenost přes 6000 m do 7000 m	m3	35,0	213,66	261,79	7 478,10	9 162,66	9 162,66
8	Uložení sypaniny - na skládku	m3	35,0	12,00	15,60	420,00	546,00	546,00
9	Poplatek za skládku zeminy	t	63,0	100,00	126,00	6 300,00	7 938,00	7 938,00
	<b>Venkovní úpravy ploch - celkem</b>					<b>164 338,77</b>	<b>197 206,52</b>	
10	Polštář z kamenuva hrubě drceného 16-63 mm	m3	27,5	968,00	1 196,45	26 620,00	32 902,32	32 902,32
11	strojní zhutnění štěrkového lože	m2	180,0	8,50	10,51	1 530,00	1 891,08	1 891,08
12	D+M betonových parkových obrubníků do lože z prostého bet.	m	55,0	319,00	394,28	17 545,00	21 685,62	21 685,62
13	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl 4 cm	m2	180,0	254,00	315,94	45 720,00	56 509,92	56 509,92
14	Zámková dlažba klasik20/10/6 cm	m2	198,0	239,00	295,40	47 322,00	58 489,99	58 489,99
15	Hutněný podsyp ze štěrkodrti fr. 4-8 - tl. 30 mm	m3	5,4	1 188,00	1 468,57	6 415,20	7 929,19	7 929,19
16	Přesun hmot	t	120,0	120,00	148,32	14 400,00	17 798,40	17 798,40

17	VRN		%	3,0	1 595,52	0,00	4 786,57	0,00	
		<b>Dodávka a venkovního mobiliáře - celkem</b>					<b>134 736,36</b>	<b>161 683,63</b>	
18	D+M	Parkového stolu typ A mobilní, vymývaný beton, hnědé kamenivo, latě Teak	kus	12,0	3 112,00	3 846,43	37 344,00	46 157,18	46 157,18
19	D+M	Parková lavička s opěradlem typ V (mobilní), vymývaný beton, hnědé kamenivo, latě Teak	kus	10,0	2 936,00	3 628,90	29 360,00	36 288,96	36 288,96
20	D+M,	Oboustranná parková lavička s opěradlem, typ V (mobilní), vymývaný beton, hnědé kamenivo, latě Teak	kus	7,0	4 496,00	5 557,06	31 472,00	38 899,39	38 899,39
21		Odpadkový koš čtyřhranný maxi s obkladem 130 l, s ocelovým krytem a popelníkem, vymývaný beton, hnědé kamenivo, obklad Teak	kus	10,0	3 188,00	3 940,37	31 880,00	39 403,68	39 403,68
22	Přesun hmot		t	6,3	120,00	148,32	756,00	934,42	934,42
23	VRN		%	3,0	1 308,12	0,00	3 924,36	0,00	
		<b>Zahradní úpravy - celkem</b>					<b>85 296,36</b>	<b>102 355,63</b>	
24		Rozproštění původní ornice	m3	38,0	278,00	343,61	10 564,00	13 057,10	13 057,10
25		Dodávka a urovňování zahradního substrátu v tl. 10 cm, včetně							
26		válcování a přípravy pro osetí travním semenem	m3	34,0	446,50	551,87	15 181,00	18 763,72	18 763,72
27		Osetí plochy travním semenem včetně záilvy	m2	322,0	32,00	39,55	10 304,00	12 735,74	12 735,74
28		Výsadba živého plotu Habr 10 sazenic / m - velikost 120-150 cm	m	52,0	749,00	925,76	38 948,00	48 139,73	48 139,73
29		Výsadba keřů ( plnokvětý šerík )	kus	5,0	231,00	285,52	1 155,00	1 427,58	1 427,58
30		Odborné přežezání stávajících ovocných stromů	kus	6,0	550,00	679,80	3 300,00	4 078,80	4 078,80
31		Přesun hmot	t	28,0	120,00	148,32	3 350,00	4 152,96	4 152,96
32		VRN	%	3,0	828,12	0,00	2 484,36	0,00	
		<b>Zámečnické práce - celkem</b>					<b>57 840,68</b>	<b>69 408,82</b>	

33	D+M zahradní branky vyrobené z pásoviny a profilu Jekl tvarově shodná s okenními mřížemi. Pevný díl 100/120cm zalomený pevný díl 50/50/120cm a dvoukřídllová branka 100/60/120cm nátěr kovářskou černí, kování klika/klika, zámek s vložkou, pevné křídlo-krytá zástrč. Dílenskou dokumentací odsouhlasit s investorem	kpl	1,0	56 120,00	69 364,32	56 120,00	69 364,32	69 364,32
34	přesun hmot	t	0,2	180,00	222,48	36,00	44,50	44,50
35	VRN	%	3,0	561,56	16,00	1 684,68	0,00	0,00
	<b>Sanace opěrné a štítové zdi</b>					<b>290 535,63</b>	<b>348 642,76</b>	
36	Strojní hloubení rýhy v zemině III. třídy	m3	55,4	500,00	613,00	27 700,00	34 237,20	34 237,20
37	Vodorovný přesun výkopku do 20 ti m	m3	77,0	449,00	554,96	34 573,00	42 732,23	42 732,23
38	Ruční dokopávky v hornině III třídy	m3	5,0	558,00	689,69	2 790,00	3 448,44	3 448,44
39	Zřízení pažení příložného - hl. do 4 m	m2	50,4	191,50	236,69	9 651,60	11 929,38	11 929,38
40	Odstanění pažení příložného - hl. do 4 m	m2	50,4	66,00	81,58	3 326,40	4 111,43	4 111,43
41	Provedení jádrových vrtů ve zdivu smíšeném prům.120 mm, délka vrtu1200 mm	kus	4,0	3 988,00	4 929,17	15 952,00	19 716,67	19 716,67
42	Demontáž a zpětná montáž okapového chodníčku z bet. dl. 40/40/4 cm do pískového lože vč. doplnění dl. 10%	m	24,0	268,00	331,25	6 432,00	7 949,95	7 949,95
43	D+M drenážního potrubí prům.100 mm vč.doplňků ( 4 x T kus 100/100 mm, 2x odvětrávací hlava )	m	33,0	252,00	311,47	8 316,00	10 278,58	10 278,58
44	D+M anglického dvorku 100/40 cm plastový s oc. roštem	kus	1,0	3 870,00	4 783,32	3 870,00	4 783,32	4 783,32
45	Odstanění omítky a pročištění spár zdiva smíšeného 100 %	m2	52,0	120,00	148,32	6 240,00	7 712,64	7 712,64
46	Provedení omítky z MVC tl.20 - 30 mm, povrch hlazený	m2	52,0	260,00	321,36	13 520,00	16 710,72	16 710,72
47	Provedení dvousložkové hydroizolační stěrky se ztužujícími syntetickými vlákny	m2	52,0	476,00	588,34	24 752,00	30 593,47	30 593,47
48	D+M novové folie šířka pásu 2m, výška nopu 20mm	m2	58,0	91,00	112,48	5 278,00	6 523,61	6 523,61
49	D+M geotextilie	m2	86,0	55,00	67,98	4 730,00	5 846,28	5 846,28
50	provedení šterkového lože pro drenáž z kameniva 16/32 mm	m3	10,0	968,00	1 196,45	9 680,00	11 964,48	11 964,48
51	Zásyp odkopávky kolem plotu kačirkem	m3	50,4	584,50	722,04	29 458,80	36 411,08	36 411,08

52	Nátěr roztokem proti solím Esco-fluat (D+M)	m2	53,9	36,00	40,50	1 940,40	2 398,33	2 398,33	2 398,33
53	Minerální sanační podhoz Thermopal SP (D+M)	m2	53,9	59,40	73,42	3 201,66	3 957,25	3 957,25	3 957,25
54	Pórezní podkladní sanační omítka THERMOPAL SR 44 (D+M)	m2	53,9	161,70	199,86	8 715,63	10 772,52	10 772,52	10 772,52
55	Provedení dvousložkové hydroizolační stěrky AQUAFIN 2k (D+M)	m2	53,9	196,00	242,26	10 564,40	13 057,60	13 057,60	13 057,60
56	Zásyp rýhy výkopkem vč. postupného hutnění	m3	48,0	209,50	258,94	10 056,00	12 429,22	12 429,22	12 429,22
57	Vodorovný přesun výkopku do 20 ti m	m3	48,0	448,80	554,72	21 542,40	26 626,41	26 626,41	26 626,41
58	Nakládání neulehlého výkopku	m3	29,0	171,06	210,43	4 960,74	6 131,47	6 131,47	6 131,47
59	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, homina 1 až 4, vzdálenost přes 6000 m do 7000 m	m3	29,0	213,60	264,01	6 194,40	7 656,28	7 656,28	7 656,28
60	Uložení sypaniny - na skládku	m3	29,0	12,00	14,83	348,00	430,13	430,13	430,13
61	Poplatek za skládku zeminy	t	52,2	100,00	123,60	5 220,00	6 451,92	6 451,92	6 451,92
62	Přesun hmot	t	25,5	120,00	143,92	3 060,00	3 782,16	3 782,16	3 782,16
63	VRN	%	3,0	2 820,73	0,00	8 462,20	0,00	0,00	0,00

Cena bez DPH

Cena s DPH

zaokrouhlení

**CELKOVÁ CENA BEZ DPH**

**DPH 20 %**

<b>769 821,55</b>				
	<b>923 785,86</b>	762 102,22	161 683,63	
0,45	0,54	0,55	0,00	
<b>769 822,00</b>	<b>923 786,40</b>	<b>762 102,77</b>	<b>161 683,63</b>	
<b>153 964,40</b>				

**CELKOVÁ CENA S DPH**

**923 786,40**

