

Aktuální stav projektů

Název projektu	Příjemce	reg. č. projektu	Garant projektu	realizace	rozpočet projektu	část za 1. LF	aktuální stav
1 NCLG	1. LF UK	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001634	prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.	1. 4. 2017 - 30. 9. 2019	57 731 438,00 Kč	28 219 137,54 Kč	Ukončeno
2 BBMRI-CZ: Síť biobank	1. LF UK	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001674	doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.	1. 10. 2017 - 31. 3. 2020	35 456 060,00 Kč	12 964 417,00 Kč	Ukončeno
3 Czech-Biolmaging	ÚMG	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775	RNDr. Luděk Šefc, CSc.	1. 1. 2017 - 31. 12. 2020	330 279 758,00 Kč	32 120 164,00 Kč	Ukončeno
4 UIS UK	RUK	CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651	Ing. Vojtěch Malina	1. 2. 2017 - 31. 1. 2020	37 068 954,00 Kč	4 500 000 max.	Ukončeno
5 1LF SIM	RUK	CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362	Ing. Vojtěch Malina	1. 4. 2017 - 31. 12. 2022	192 256 349,00 Kč	20 551 265,28 Kč	Projekt je ve fyzické realizaci
6 eBiofyzika	RUK		Ing. Jan Kašpar			73 750,00 Kč	
7 eBiofyzika	1. LF UK	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002273	Ing. Jan Kašpar	1. 7. 2017 - 30. 11. 2021	43 741 792,00 Kč	13 155 063,00 Kč	Projekt je ve fyzické realizaci
8 ADIKTPHD ESF	1. LF UK	CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002489	prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.	1.9.2017 - 30.9.2022	8 251 017,60 Kč	8 251 017,60 Kč	Projekt je ve fyzické realizaci
9 Centrum nádorové ekologie	1. LF UK	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785	Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.	1.9.2018 - 30. 06. 2022	284 390 160,59 Kč	165 658 740,49 Kč	Projekt je ve fyzické realizaci
10 PoC na UK "7"	RUK	CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108	Ing. Jan Kašpar, doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.	1.1.2017 - 31.12.2018	23 792 170,00 Kč	11 652 482,00 Kč	Ukončeno
11 PoC na 1. LF "24"	1. LF UK	CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000376	Ing. Jan Kašpar Ing. Ivan Mikula, Ph.D. prof. RNDr. Vladimír Král, DSc. prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.	1. 1. 2018 - 31. 12. 2019	20 048 759,00 Kč	20 048 759,00 Kč	Ukončeno
12 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UK	RUK	CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495	Ing. Vojtěch Malina	1. 12. 2017 - 31. 12. 2021	90 999 142,00 Kč	10 199 751,00 Kč	Projekt je ve fyzické realizaci
13 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ ("Nábytek")	RUK	CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562	Ing. Vojtěch Malina	1. 1. 2017 - 31. 10. 2019	472 270 810,00 Kč	59 306 363,60 Kč	Ukončeno
14 PoC III. 1. LF "32" - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III.	1. LF UK	CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000828	Ing. Vojtěch Malina	1. 1. 2019 - 31. 12. 2020	23 588 919,02 Kč	23 588 919,02 Kč	Ukončeno
15 Vývoj metod pokročilé informační analýzy	E&H services a.s.	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012336	Kristýna Matějková, DiS.	1. 7. 2018 - 31. 10. 2020	22 009 947,00 Kč	22 009 947,00 Kč	Ukončeno
16 A-C-G-T Analýza českých genomů pro teranostiku	jsme partnerem	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008448	doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.	1. 1. 2019 - 31. 12. 2022	94 757 913,70 Kč	21 576 014,00 Kč	Projekt je ve fyzické realizaci
17 "Rakev1" - HR AWARDS - Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV	RUK	CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210	Ing. Vojtěch Malina	1. 12. 2017 - 31. 05. 2021	40 819 123,04 Kč	- Kč	Projekt je ve fyzické realizaci
18 NCLG II.	1. LF UK	CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015515	prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.	1. 1. 2020 - 31. 12. 2021	17 819 127,76 Kč	2 242 452,71 Kč	Projekt je ve fyzické realizaci
19 BBMRI II. (IRWin-BBMRI-CZ)	MOÚ	CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015959	Doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.- koordinátor za UK/prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – garant za UK	1.1.2020.-31.12.2021	84 150 000,00 Kč	29 828 106,00 Kč	Projekt je ve fyzické realizaci
20 Czech-Biolmaging II.	ÚMG AV ČR	CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045	prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. RNDr. Luděk Šefc, CSc.	1. 1. 2020 – 31. 12. 2022	256 204 000,00 Kč	24 515 300,00 Kč	Projekt je ve fyzické realizaci
21 "Rakev2" - Rozvoj kapacit VaV UK - Strategický rozvoj kapacit vědy a výzkumu a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Univerzity Karlovy	RUK	CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222	Mgr. et Mgr. Hana Kosová MPA	1. 1. 2020 - 31. 12. 2022	62 838 554,46 Kč	959 078,40 Kč	Projekt je ve fyzické realizaci - právní akt vydán 25.3.2020
22 Mobility2 - Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK	RUK	CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976	Mgr. Vladimír Skořepa - RUK Ing. Vojtěch Malina Lenka Karhanová	1. 12. 2019 - 31. 12. 2022	67 996 576,00 Kč	6 903 013,00 Kč	Projekt je ve fyzické realizaci - právní akt vydán 30. 6. 2020
23 Plejtvák - Restaurování skeletu plejtváka malého	1. LF UK	134D524000066	Ing. Vojtěch Malina	1. 1. 2020 - 31. 12. 2020	986 000,00 Kč	250 000,00 Kč	Ukončeno

Grantové oddělení
Hospodářské oddělení

Grantové oddělení

Grantové oddělení

Grantové oddělení

Dr. Šefc

CPPT

Projekt přidělen, projekt v realizaci. Rozpočet projektu je cca 1 mil Kč, dotace Ministerstva kultury je 250 tis.

24	(NCMNK) Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace	ÚZIS	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089	Ing. Vojtěch Malina Kristýna Matějková MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA	1. 1. 2020 - 31. 12. 2022	49 985 900,00 Kč	5 394 650,00 Kč	Projekt ve fyzické realizaci Před vydáním podmínek realizace projektu Partnerská smlouva v přípravě
----	---	------	-----------------------------------	--	---------------------------	------------------	-----------------	---

2 317 442 471,17 Kč 523 968 390,64 Kč

Aktuálně podané projekty

25	Ochechule, delfín - Restaurování skeletu; osvětlení vitrín muzea Anatom. Ústavu	1. LF UK	-	Ing. Vojtěch Malina	1. 6. 2021 - 31. 12. 2021	1 015 095,00 Kč	710 000,00 Kč	Podání žádosti o dotaci u MK ČR, žádost podána 11.11.2020
----	---	----------	---	---------------------	---------------------------	-----------------	---------------	---

Prescreening

26	NCI - Národní centrum pro studium nádorových onemocnění	1. LF UK	-	prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.	1. 1. 2021 - 31. 12. 2027	2 535 909 157,00 Kč	398 757 700,00 Kč	Program zrušen - umístění 6/47
27	Redukce kardiovaskulární mortality podmíněné obezitou a diabetem v české populaci: komplexní program výzkumu a léčby	IKEM	-	prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.	01.01.2022 - 31.12.2027	1 387 000 000,00 Kč	89 990 000,00 Kč	Program zrušen - umístění 3/47

3 922 909 157,00 Kč 488 747 700,00 Kč

Výsledkem Prescreeningu je odsouhlasení v rámci RVVI následujících
tématických oblastí pro příští programovací období

Mapování tematických oblastí pro příští programovací období	351/A8
<p>Souhrn Doporučené oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání pro vyjednávání nového programovacího období OP VVV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podpora propojení terciárního vzdělávání a výzkumu ve STEM oborech • Environmentální a klimatické výzvy • Výzkum, diagnostika a léčba neurodegenerativních, kardiovaskulárních a nádorových onemocnění • Kvalita života stárnoucí populace • Biotechnologie a chemické technologie • Inovativní průmyslové technologie a materiálové vědy (včetně nanotechnologií) • Fyzikální vědy pro průmysl (včetně kosmických technologií a výzkumu elektronů a fotonů) • Udržitelné zdroje energie • Společenské výzvy 21. století • ICT v digitální éře (včetně AI a technologií pro zpracování velkých dat) <p>Seznam doporučených oblastí výzkumu a terciárního vzdělávání byl dle usnesení z 350. zasedání RVVI dopracován ve spolupráci RVVI a MŠMT na základě:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapování odborné kapacity a záměrů výzkumných organizací; • Definovaných priorit výzkumu, uvedených ve vládou schválených materiálech; • Expertního pohledu členů RVVI z hlediska současných klíčových národních a mezinárodních výzkumných směrů. 	