Sportovně-relaxační centrum 1.LF a VFN - návrh harmonogramu

Posilovna (budova Anatomického ústavu)
- poměrně nekomplikované, bez větších úprav prostoru a bez větších nároků z hlediska provozu
konec ledna - rozpočet úprav (vzduchotechnika)
konec února - specifikace vybavení, rozhodnutí o rozsahu úprav
duben - vysoutěžení vybavení, vlastní úpravy
květen/červen - uvedení do provozu

Tělocvičny a sauna (Salmovská)
- nutno připravit varianty z hlediska budoucího provozu, podle návrhů projektanta a cen
konec února - varianty rekonstrukce s naceněním
konec května - výběr varianty, VZ (rámcová smlouva)
červen-srpen - rekonstrukce

Průběžně k vyřešení:
- dohoda s VFN ohledně úvazků na správu Centra (celkem 3, návrh je napůl s nemocnicí)
- podle návrhů projektanta projednat s III. interní klinikou, Ústavem tělovýchovného lékařství a Ústavem tělesné výchovy možnosti organizačního uspořádání výuky, výzkumu a přístupu pro zaměstnance.
- režim vstupu zaměstnanců, forma zpoplatnění
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