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15.12.2021 – podána žádost o stavební povolení na Biocentrum i Globcentrum
Dokumentace pro stavební povolení (která je zároveň dokumentací pro provedení stavby) byla přebrána UK, nyní probíhá kontrola ze strany technického týmu Kampusu, následně budou podklady poskytnuty fakultám
Do 31.3.22 	– vyhodnocení VZ na provizorní menzu a předání staveniště zhotoviteli
		- vyhodnocení VZ na administrátora VZ stavby Kampusu
NPO – (bude financovat stavbu Biocentra) - výzva bude vyhlášena až po schválení státního rozpočtu (březen/duben?), zatím probíhá předběžná příprava podkladů pro žádost o projekt
OP JAK – financování vybavení Biocentra (i Globcentra?) – stejné, jako NPO
Harmonogram akce je rámcově plněn, v tuto chvíli vše odvisí od zajištění financování ze strany MŠMT

Ze strany 1. LF
- v lednu jsme dostali aktualizovanou tabulku vybavení Core facilit – bude svolána informativní schůzka, oslovíme všechny z podzimního průzkumu zájmu o využití Kampusu. Podle výsledku připravíme návrh potenciálního rozšíření či upravení vybavení CF.


