

## AKCE PLÁNOVANÉ PRO BUDOUCÍ OBDOBÍ - DOTAČNÍ AKCE (INVESTICE A NEINVESTICE CELKEM)

akce ze stát. dotace (plánované na r. 2020-26) - v r. 2019 zařazené do návrhu dotačního programu MŠMT, v roce 2020 nutné schválit Investiční záměry

	objekt	FRM (mil. Kč)		SD (mil. Kč)		
Stavební úpravy objektu UIM a hygieny	S7	33,733		247,377		DUR, úz rozh z 09/2016, plán. real 2022-2024 (2020 zprac. PD pro stav. pov.)
Půdní vestavba U Nemocnice 5	UN5	4,495		32,960		SP cca 02/2020, plán real. 2021-2022, (do 05/2020 PD real., VZ zhotovitel 10/2020 ?)
Revitalizace obvodového pláště Purkyňova ústavu	A4	12,360		90,641		plán. real 2022-2023 (od 02/2020 VZ projektant, do 09/2020 zpracování projektu )
Novostavba Centra simulační a experimentální medicíny 1. LF (dvůr Fyziologického úst.)	A5	10,725		78,650		plán real. 2023-2024 (od 04/2020 VZ zpracování DUR - do 10/2020)
Reko zařízení plynových kotelen a MaR Albertov 4 (Purkyňův ústav) + U Nemocnice 3 (Anatomie)	A4 + UN3	1,518		11,132		plán real. 2021 (do 05/2020 zpracování PD, od 06/2020 VZ zhotovitel)
Instalace VZT a klimatizace budovy Hlavova ústavu	S2	1,568		11,495		plán real. 2022 (2020 zpracování PD)
celkem		61,313		449,629		