Materiál pro kolegium konané dne 13. 11. 2017.
Mimořádná veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Servis, údržba a rozvoj iFIS“ a změna uzavření smlouvy na dobu určitou a odůvodnění rozvoje iFIS 

Na minulém zasedání kolegia konaném dne 17.7.2017 bylo kolegium informováno o rámcovém harmonogramu výběru dodavatele pro nový jednotný ekonomický software v rámci Univerzity Karlovy (dále jen „EIS UK“). Na základě vzešlých dodatečných dotazů od účastníků zadávacího řízení byl zadavatel (RUK) nucen přistoupit v rámci odpovědí zadavatele účastníkům, resp. v rámci vysvětlení zadávacích podmínek, k prodloužení lhůty pro podání nabídek až na termín 20.11.2017 z původně stanoveného termínu 2.10.2017. Z tohoto důvodu a nepředpokládaného průběhu tohoto zadávacího řízení na nový EIS UK a posunutí v harmonogramu 5. etapy  - Zahájení rutinního provozu, navrhuji, aby 1.LF UK po zahájení mimořádné veřejné zakázky malého rozsahu uzavřela se společností BBM, spol. s r.o. mimořádnou servisní smlouvu na dobu určitou v trvání dvou let, tj. od 1. 1. 2018 do 31.12.2019, tj. na dobu nezbytně nutnou a odpovídající termínům stanoveným v harmonogramu z analýzy (T+541 dnů, kde „T“ je datum nabytí účinnosti smlouvy). Zahájení rutinního provozu bylo původně předpokládáno na den 30.4.2019 a nabytí účinnosti smlouvy bylo plánováno na den 15.11.2017. Mimořádná servisní smlouva uzavřená mezi fakultou a společností BBM, spol. s r.o. by umožňovala v případě dalších posunutí termínů v harmonogramu z analýzy změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu analogicky dle § 222 zákona a zároveň by v ní bylo zakotveno i právo fakulty smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu v případě jakýchkoliv změn termínů uvedených v harmonogramu z analýzy, resp. změn v plnění.

Na minulém zasedání kolegia bylo kolegium informováno o tom, že mimořádná servisní smlouva uzavřená mezi fakultou a společností BBM, spol. s r.o. by již nepředpokládala rozvoj stávajícího fakultního EIS, jen jeho servis a údržbu, neboť rozvoj stávajícího fakultního EIS v přechodné době se z tohoto pohledu v současnosti nejeví jako nezbytný. 
Rozvoj stávajícího fakultního EIS není sice nezbytný, ale fakulta i po nezbytně nutnou dobu než bude zahájen rutinní provoz nového EIS UK musí zajistit pro stávající fakultní EIS funkčnost EIS jako celku, tj. postupně implementovat legislativní a technologické změny dle současných právních předpisů a nařízení Evropské unie, a to: GDPR, eIDAS, OVM, eGOVERNMENT, Standardizace v ICT a další legislativa. Podrobněji o těchto změnách pojednává příloha vypracovaná administrátorkou IS UK 1.LF Ing. V. Hejskovou, MBA. Rozvoj stávajícího fakultního EIS nebude tedy již zahrnovat tvorbu nových modulů nebo vylepšení dle požadavků zaměstnanců, ale právě tyto nové a povinné legislativní změny. Na rozvoj ekonomicko-informačních systémů vysokých škol byl podán společný projekt 26 vysokých škol. V případě schválení projektu, rozvoj EIS 1.LF bude zafinancován částkou cca 900 tis. Kč/2roky.

Mimořádná servisní smlouva na servis, údržbu a rozvoj stávajícího fakultního EIS v přechodné době nesmí být dle z.č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek přečerpána přes 2 mil. Kč bez DPH/2roky. Kontrolu nepřečerpání zajistí hospodářské oddělení děkanátu 1.LF.

Oddělení veřejných zakázek 1.LF bude průběžně sledovat profil zadavatele – Rektorátu https://zakazky.cuni.cz/contract_display_571.html a zajišťovat pravidelné informace z OVZ RUK, příp. ÚVT RUK týkající se harmonogramu nadlimitní veřejné zakázky a jejího plnění vybraným dodavatelem, aby mohlo případně reagovat na změnu mimořádné servisní smlouvy na Servis, údržbu a rozvoj iFIS na 1.LF UK. Povinností by mělo být, aby ÚVT RUK nebo OVZ RUK fakultu informovalo o průběhu nadlimitní veřejné zakázky a o plnění z uzavřené smlouvy.


1x Příloha
Zdůvodnění rozvoje iFIS na UK 1.LF – zpracovala Ing. Hejsková, MBA
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